



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 42653

Ημ/νια: 31/07/2026

3^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 30782-07/07/2025 Σύμβασης για το Έργο: «Εντοπισμός αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα» με ΑΔΑΜ 25SYMV017169911 2025-07-08

Στην Αθήνα σήμερα στις **31/07/2026** μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της ένωσης εταιρειών «Netcompany » & ΟΤΕ & BRIGHT» (στο εξής ο «Ανάδοχος»), η οποία εκπροσωπείται νομίμως βάσει του από 21/01/2025 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας από τον κ. Δημήτριο Βασιλόπουλο του Γεωργίου και αποτελείται από τις εταιρείες:

Α) «NETCOMPANY S.A.» καταχωρημένης με αριθμό Β56565 στο Μητρώο Εμπορίου του Λουξεμβούργου, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο (2b rue Nicolas Boné, L-1253 Luxembourg) με ΑΦΜ 1996 2216 288 Υπηρεσία Άμεσων Φόρων - Γραφείο Εσόδων Λουξεμβούργου και με αριθμό ΦΠΑ LU 16853659), και διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση/υποκατάστημα στην Ελλάδα με τη ν επωνυμία «NETCOMPANY S.A. Ελληνικό Υποκατάστημα» με Α.Φ.Μ. 099360290, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 123949801001, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκκλησιάς, αρ. 13, Τ.Κ. 151 25),

Β) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε». ή «ΟΤΕ» ή «COSMOTE», με Α.Φ.Μ. 094019245, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15124) και

Γ) «BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α. Ε.» με Α.Φ.Μ. 800647473 ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής και με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Οδός Παπανικολή, αριθμός 24, Τ.Κ. 15232)

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 30782/07.07.2025 Σύμβαση για το έργο «Εντοπισμός αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα» (ΑΔΑΜ: 25SYMV017169911 2025-07-08), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 13767/12.03.2026 1η Τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 26SYMV018640889 2026-03-13) και με τη με αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 36250/30.06.2026 2η Τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 26SYMV019381463 2026-07-06) και ισχύει.

2. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 33978/18.06.2026 αίτημα του Αναδόχου για τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της εν λόγω σύμβασης.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **42276/29.07.2026** απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 30782/07.07.2025 Σύμβασης για το έργο «Εντοπισμός αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα», όπως τροποποιήθηκε ως άνω και ισχύει, **έως την 31.08.2026.**

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, χωρίς μεταβολή του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Δημήτριος Βασιλόπουλος