



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 28/07/2026

Αρ. Πρωτ.: 41909

3^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ' αριθμ. ΤΕΕ 16330/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMNV012817030 2023-06-06 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Πεντέλης (ΔΕ Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Μελισσίων)

Στην Αθήνα σήμερα στις 28/07/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ - ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ -ΜΣΜ CONSULTING – SEEMAN ENVIRONMENTAL – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ**», όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

Α. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βαφειοχωρίου αρ. 47, με ΑΦΜ 095447655

Β. τη **ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, κάτοικο Αθηνών, οδός Λουκά Νίκα αρ. 5), με ΑΦΜ 023166543

Γ. την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΣΜ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού αρ. 26-28, με ΑΦΜ 998352099

Δ. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, οδός Παπαβασιλείου & Δραγωνέα αρ.5, , με ΑΦΜ 093533863

Ε. την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στον Διόνυσο (ΔΕ Άνοιξης) Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνιος αρ. 73, με ΑΦΜ 800953490

ΣΤ. τον **ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 13, με ΑΦΜ 036600525

αφού έλαβαν υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 16330/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMNV012817030 2023-06-06 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Πεντέλης (ΔΕ Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Μελισσίων),

2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 22243/24-07-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMNV013140331 2023-07-24 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 16330/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMNV012817030 2023-

26SYMV019539092 2026-07-29

06-06 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Πεντέλης (ΔΕ Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Μελισσίων),

3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 32185/10-06-2026 και με ΑΔΑΜ 26SYMV019207147 2023-07-24 2^η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 16330/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV012817030 2023-06-06 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Πεντέλης (ΔΕ Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Μελισσίων),

4. την υπ' αριθμ. πρωτ. 34799 / 23.06.2026 (ΑΔΑ: Ε77Υ46Ψ842-ΖΜΠ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ: Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΔΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV012817030 2023-06-06 και ΑΔΑΜ 23SYMV013140331 2023-07-24, 26SYMV019207147 2026-06-11 οι τροποποιήσεις της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 16330/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV012817030 2023-06-06 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΔΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑΜ: 23SYMV013140331 2023-07-24 και ΑΔΑΜ: 26SYMV019207147 2026-06-11), αναφορικά με τη χορήγηση παράτασης, της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως τη 31^η Δεκεμβρίου 2026 (31/12/2026), λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0".

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Αλέξανδρος Βελισσάριος