

Αρ. Πρωτ: 30002
Αθήνα, 29/05/2026

Τροποποίηση Νο. 3

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας (Τμήμα 1 με α/α ΕΣΗΔΗΣ:169664) »
κατόπιν της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 20287 / 06 .07 . 2023 σχετικής πρόσκλησης του ΤΕΕ**

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας»

Στην Αθήνα σήμερα **29/05/2026** οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1) Αφενός, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του, κ. Γιώργο Ν. Στασινό, το οποίο αποκαλείται στο εξής «ΤΕΕ» ή «Αναθέτουσα Αρχή» και

2) αφετέρου, η ένωση εταιρειών με την επωνυμία **VODAFONE & NETCOMPANY & NOVA**», η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:

α) την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ» (καλούμενης στο εξής «VODAFONE») που εδρεύει στο Χαλάνδρι (Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31) με ΑΦΜ 094349850,

β) την Ανώνυμη εταιρεία «NETCOMPANY S.A.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση/ υποκατάστημα στην Ελλάδα με την επωνυμία «NETCOMPANY S.A. Ελληνικό Υποκατάστημα», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Φραγκοκκλησιάς 13, Τ.Κ. 15125), με Α.Φ.Μ. 099360290

γ) την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «NOVA Μ.Α.Ε.» (καλούμενης στο εξής «NOVA ») που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Αθηνών αριθ. 106, Τ.Κ. 104 42) με ΑΦΜ 099936189

και όπως η «Ένωση Εταιρειών» εκπροσωπείται ειδικά για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Δημήτριο Βασιλόπουλο, Κοινό Εκπρόσωπο της Ένωσης, δυνάμει της από 05/03/2025 Τροποποίησης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Netcompany S.A. VODAFONE και NOVA,

καλούμενοι από κοινού ως «οι Αντισυμβαλλόμενοι» ή «τα Μέρη» ή «η Ανάδοχος».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Ότι τα μέρη στο πλαίσιο υλοποίησης της από 26.05.2023 συμφωνίας πλαίσιο «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» (Αριθμ. Πρωτ. 15692/26.5.2023) προέβησαν σε εφαρμογή της με αριθμό Α18/Σ26/2023 Απόφασης Ανάθεσης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, όπως τροποποιήθηκε με τις Α13/Σ28/2023 και Α11/Σ36/2023 αποφάσεις, στη σύναψη της υπ' αριθμ. 39620/15.12.2023 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (στο εξής «1η Εκτελεστική Σύμβαση») για το Τμήμα 1 «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» συμβατικού ποσού τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτά (€34.630.989,24) πλέον Φ.Π.Α. 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €42.942.426,66, ΦΠΑ 24%: €8.311.437,42),
2. Ότι τα μέρη προέβησαν στην υπ' αρ. πρωτ.: 39870/ 15-10-2024 Τροποποίηση Νο 1 και στην υπ' αρ. πρωτ. 44934/06-10-2025 Τροποποίηση Νο 2 της άνω υπ' αριθμ. 39620/15.12.2023 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης,
3. Την Υπουργική Απόφαση με στοιχεία Α.Π.: 70671 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 06/05/2026 με ΘΕΜΑ: «*Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης των Έργων με κωδικούς ΟΠΣ ΤΑ 5168354, 5184410, 5184393, 5185117, 5190853, 5224308, 5183816, 5149760, 5222739, 5201152, 5203184, 5161065 και 5189049 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.*»,
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 25551/11-05-2026 Αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου,
5. Την υπ' αρ. Α29/Σ17/2026 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με θέμα «Έγκριση 3ης τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39620/15.12.2023 1ης εκτελεστικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο της από υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 15692/26.05.2023

συμφωνίας – πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» (Τμήμα 1)»

Ήδη, με την παρούσα τα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται αμοιβαία την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 39620/15.12.2023 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ.: 39870/ 15-10-2024 Τροποποίησης Νο 1 και της υπ' αρ. πρωτ. 44934/06-10-2025 Τροποποίησης Νο 2, ως προς τα ακόλουθα:

(α) Στην παράγραφο 1.1 (Αντικείμενο Εργασιών) του άρθρου 1, αντικαθίσταται ο «**Πίνακας με ποσοτικά στοιχεία εγγράφων προς ψηφιοποίηση**» ως εξής:

Πίνακας με ποσοτικά στοιχεία¹ εγγράφων προς ψηφιοποίηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας	A0	14.707.106	2,10 €	30.884.922,60
Μετάπτωση δεδομένων ψηφιοποίησης (A0) στο Ψηφιακό Χάρτη και Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών	A0	14.707.106	0,10 €	1.470.710,60
Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας	A3	28.835.975	0,41 €	11.822.749,75
Μετάπτωση δεδομένων ψηφιοποίησης (A3) στο Ψηφιακό Χάρτη και Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών	A3	28.835.975	0,10 €	2.883.597,50
Καταχώρηση Τεκμηρίωση Μεταδεδομένων	Άδειες	1.228.000	2,70 €	3.315.600,00
Γεωκοδικοποίηση Πολεοδομικών Αδειών	Άδειες	1.204.160	1,00 €	1.204.160,00
Μετάπτωση μεταδεδομένων ψηφιοποίησης στο Ψηφιακό Χάρτη και Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών	Άδειες	1.204.160	0,30 €	361.248,00
ΣΥΝΟΛΟ				51.942.988,45

[1] Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές, καθώς η ακριβής μορφή και κατανομή του προς ψηφιοποίηση αρχείου θα προκύψει απολογιστικά κατά την υλοποίηση του έργου. Για τον λόγο αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί ανακατανομή ποσοτήτων μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης.

(β) Η διάταξη του άρθρου «3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της και λήγουσας, σε κάθε περίπτωση, την 30^η/06/2026.

Εκτός των ως άνω όρων που τροποποιούνται και ρυθμίζονται διαφορετικά με την παρούσα, όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, παραμένουν σε ισχύ ως έχουν και διέπουν και την παρούσα 3η Τροποποίηση, αναλογικά εφαρμοζόμενοι.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, και έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ

Γιώργος Ν. Στασινός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

Δημήτριος Βασιλόπουλος