



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 36248
Ημ/νια: 30/6/2026

3^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 19680/07-05-2025 σύμβασης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων» με ΑΔΑΜ 25SYMV016773907 2025-05-08

Στην Αθήνα σήμερα στις 30/06/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ - ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ Κ/Ξ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του νομού Αττικής και συγκεκριμένα τα επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85 Τ.Κ. 115 26 γραφεία της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με ΑΦΜ 802866390, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και αποτελείται από τις εταιρείες:

Α) την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008554301000, ΑΦΜ 999503170, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 85 Τ.Κ. 115 26, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Β) την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ», με ΑΦΜ 998382725 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεύει Μαρούσι Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθμός 5-7, Τ.Κ. 151 25, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 19680/07.05.2025, ΑΔΑΜ: 25SYMV016773907 2025-05-08 σύμβαση για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί (από τις με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 58127/12.12.2025, ΑΔΑΜ: 25SYMV018169406 2025-12-15 και 23943/30.04.2026, ΑΔΑΜ: 26SYMV018933186 2026-05-04) και ισχύει.
2. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 35698/26.6.26 αίτημα του Αναδόχου για Παράταση επιμέρους Δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας 3, της εν λόγω σύμβασης,
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 35961-29/6/2026 απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 19680/07.05.2025, (ΑΔΑΜ: 25SYMV016773907 2025-05-08) σύμβασης για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **έως την 31.07.2026.**

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, χωρίς μεταβολή του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Μάριος Πατσός