

Αθήνα, 16/02/2026

Αρ. Πρωτ.: 8870

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 38029/03-10-2024 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίηση των Δράσεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ"» με ΑΔΑΜ 24SYMV015612466 2024-10-17, που υπογράφηκε την 3η Οκτωβρίου 2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 16/02/2026, μεταξύ:

α) Αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό (εφεξής καλούμενου «**η Αναθέτουσα Αρχή**») και

β) Αφετέρου δε της Ένωσης εταιρειών αποτελούμενη από:

- την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS A.E.**» (πρώην ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) με δ.τ. E.In.S. S.A. (πρώην «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.») που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, Τ.Κ. 570 01, με ΑΦΜ 094372028 υπαγόμενη στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και

- την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «**ΚΑΝΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.**» με δ.τ. «ΚΑΝΤΟΡ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, Βουκουρεστίου 15, Τ.Κ. 106 71, με ΑΦΜ 094433364, υπαγόμενη στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,

εκπροσωπούμενη (η Ένωση Εταιρειών) για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη του Γαβριήλ, κάτοικο Θεσσαλονίκης, κάτοχο του υπ' αριθμό Α01133073 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πυλαίας - Χορτιάτη, ως κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών και των Μερών της και η οποία (Ένωση

Εταιρειών), αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος", όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας,

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ:

- Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας) και του Αναδόχου κατ' αρχήν υπογράφηκε η υπ' αρ. Πρωτ. 38029/03-10-2024 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής «η τροποποιούμενη Σύμβαση», για την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% **με δικαίωμα προαίρεσης** ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήδη ισχύουσα μέχρι 15/02/2025

- Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1^Α.1. του άρθρου 1^Α της ανωτέρω σύμβασης, *«Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει μονομερώς δικαίωμα προαίρεσης, με μονομερή δήλωσή της για την ανάθεση πρόσθετων υπηρεσιών στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραμμάτων ή άλλου παρόμοιου ή Προγράμματος που θα εκδοθεί, με όμοιο αντικείμενο, έως του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μέχρι τη λήξη της σύμβασης και υπό τους ίδιους όρους.*

Και Έχοντας υπόψιν:

1. Την ως άνω με αρ. πρωτ. **ΤΕΕ 38029/03-10-2024 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίηση των Δράσεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»** με ΑΔΑΜ 24SYMV015612466 2024-10-17,

2. Το **υπ' αρ. πρωτ ΤΕΕ 59703/22-12-2025** αίτημα της Ένωσης εταιρειών «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.- ΚΑΝΤΟΡ Α.Ε.» με θέμα **«Εξοικονομώ 2023 – Υποβολή αιτήματος παράτασης εν αναμονή άσκησης δικαιώματος προαίρεσης»**

3. Την υπ' **Αριθμ.Πρωτ.: 60661 /30.12.2025 (ΑΔΑ: 6ΣΠΦ46Ψ842-ΔΙΕ)** απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με Θέμα: «*Παράταση της συνολικής προθεσμίας της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 38029 /03-10-2024 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίηση των Δράσεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ"» (ΑΔΑΜ 24SYMV015612466 2024-10-17)*» με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 38029 /03-10-2024 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίηση των Δράσεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ"» (ΑΔΑΜ 24SYMV015612466 2024-10-17) μέχρι την 15η/02/2026.

4. Την **Αποφ. Α22/Σ2/2026 της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ** «Έγκριση της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 38029 /03-10-2024 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίηση των Δράσεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ"» (ΑΔΑΜ 24SYMV015612466 2024-10-17) και Έγκριση Δαπάνης 3.444.438,00€ πλέον Φ.Π.Α.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Σύμφωνα με το μονομερές δικαίωμα, το οποίο παρέχεται στην Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει της διατάξεως της παραγράφου 1^Α.1.του άρθρου 1^Α της ως άνω Συμβάσεως, **ΑΣΚΕΙΤΑΙ με την παρούσα** το δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο αφορά στην παροχή πρόσθετων ίδιων (τεχνικών) υπηρεσιών με αμοιβή - προϋπολογισμό επιπλέον ποσού **έως τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα οχτώ ευρώ (3.444.438,00€)**, πλέον ΦΠΑ 24%.

6. Ασκηθέντος πλέον του ως άνω μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω συμβάσεως δύναται να ανέλθει στο συνολικό πόσο των **έως επτά εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων τετρακοσίων τριάντα οκτώ** Ευρώ (7.644.438,00€), πλέον ΦΠΑ 24%.

Για τους λόγους αυτούς οι ώδε αντισυμβαλλόμενοι όπως ως ανωτέρω εκπροσωπούνται,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ

1. Την τροποποίηση του άρθρου 3.1 της συμβάσεως με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 38029 /03-10-2024 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίηση των Δράσεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ"» (ΑΔΑΜ 24SYMV015612466 2024-10-17)» αναφορικά με την διάρκεια ολοκλήρωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα την παράταση της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023», ως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 γ' του Ν. 4412/2016 έως την 30/06/2026, δεδομένου ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του Προγράμματος έως 30/6/2026. Σε περίπτωση νέας παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του Προγράμματος, η χρονική διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται, εφόσον απαιτείται, μέχρι την νέα προθεσμία χωρίς περαιτέρω αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω της τροποποίησης αυτής

2. Το συμβατικό τίμημα, προ της ασκήσεως του δικαιώματος προαίρεσεως ανέρχονταν στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%. **Ασκηθέντος δε με την παρούσα του δικαιώματος προαίρεσεως, ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ (3.444.438,00€) πλέον ΦΠΑ 24% για την παροχή των υπηρεσιών που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. Α22/Σ2/2016 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων τετρακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ (7.644.438,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., χωρίς να εξαντλείται ο συνολικός προϋπολογισμός**

του έργου που δύναται να ανέλθει συνολικά μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (8.200.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%.

Η πληρωμή της Αναδόχου για το ασκηθέν δικαίωμα προαίρεσης του επιπλέον ποσού **τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ (3.444.438,00€)** πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

1. Καταβολή του 35% της συμβατικής αξίας της προαίρεσης χωρίς Φ.Π.Α., θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της παρούσας.

2. Καταβολή του επόμενου 65% της συμβατικής αξίας της προαίρεσης θα πραγματοποιηθεί σε διμηνιαίες απολογιστικές δόσεις (η 1η διμηνιαία δόση θα αφορά το δίμηνο αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας) και μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει την αμοιβή που αντιστοιχεί στο σύνολο των υπηρεσιών που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. Α22/Σ2/2026 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ .

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής του συμβατικού τιμήματος, ανερχόμενο στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ισχύουν τα συμφωνηθέντα με το άρθρο 5 της τροποποιούμενης υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 38029/03-10-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ 24SYMV015612466 2024-10-17) σύμβασης.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας τροποποίησης κατατέθηκαν από την Ανάδοχο α) η με αριθμό e-242265 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού **ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (96.444,26€)** και β) η με αριθμό e-242266 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού **σαράντα μίας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (41.333,26€)** το ύψος των οποίων καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της προαίρεσης, του ΤΜΕΔΕ.



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της ως άνω Σύμβασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει παραμένουν και ισχύουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή
Ο Πρόεδρος

Για την Ανάδοχο
Ο Νόμιμος Κοινός Εκπρόσωπος

Γιώργος Ν. Στασινός

Ευστάθιος Ταυρίδης

