

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 177
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.:46734

Ημ/νια: 02/09/2026

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 20322 /06-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013027425 2023-07-06)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ «ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΝΑΞΟΥ), η οποία υπογράφηκε την 6^η/7/2023**

Στην Αθήνα σήμερα, **02/09/2026**, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι:

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό.

2. Η ένωση με την επωνυμία «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» - «ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ»-«DELCO Ε.Π.Ε.- Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.»- «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ."ΓΕΩΤΕΡ -ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε."»- «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ με δ.τ. «DKND ENGINEERS Ο.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΟΥΝΗΣ του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΜ 695100 και αποτελείται από τις:

Α. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός Μοναστηρίου αρ. 309Β), με ΑΦΜ 099357259, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα.

Β.ΤΖΗΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, που εδρεύει στον Δήμο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής (οδός Π. Ζαφειρίου αρ. 1) με ΑΦΜ 047247012.

Γ. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DELCO-Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός Γρηγορίου Ε με Δελφών Γωνία αρ. 7), με ΑΦΜ 095206927 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Δ. Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» . με δ.τ."ΓΕΩΤΕΡ -ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.", που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός Τομπάζη αρ. 20), με ΑΦΜ 998813150, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα.

Ε. Ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ, δ.τ. «DKND ENGINEERS Ο.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός Πλουτάρχου αρ. 8), με ΑΦΜ 099796975 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα.

οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται, Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΗ:

1. Την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 20322 /06-07-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV013027425 2023-07-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ «ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΝΑΞΟΥ)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:24456/05.05.2026 με ΑΔΑΜ: 26SYMV018945268 2026-05-05 Σύμβαση και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 21528/21.04.2026 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 65ΡΘ46Ψ842-3Ω5) με θέμα: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου 1ου Συγκριτικού Πίνακα ως προς την κατανομή των ποσών μεταξύ των επιμέρους μελετών και των απρόβλεπτων, για τη σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΝΑΞΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013027425 2023-07-06), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».
3. Το υπ' αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:30596/03.06.2026 έγγραφο Διαβίβασης της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΝΑΞΟΥ)» στην Αρχή Σχεδιασμού.
4. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 36707/01.07.2026 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ (ΑΔΑ: ΨΗΑΗ46Ψ842-Ρ6Ι) με θέμα: Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΝΑΞΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013027425 2023-07-06 και ΑΔΑΜ 26SYMV018945268 2026-05-05 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
5. Την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 20322 /06-07-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV013027425 2023-07-06_Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ, ΝΑΞΟΥ), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ.πρωτ. ΤΕΕ:24456/05.05.2026 με ΑΔΑΜ: 26SYMV018945268 2026-05-05 Σύμβαση και ισχύει, αναφορικά με τη χορήγηση παράτασης, της συνολικής διάρκειας της σύμβασης **έως τη 31^η Δεκεμβρίου 2026 (31/12/2026)**, λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0".

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Δημήτριος Μαμουνής

