

Αθήνα, 09/09/2026

Αρ. Πρωτ.: 48183

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ' αρ. πρωτ. 34993/12.09.2024 Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας» (ΑΔΑΜ: 24SYMNV015441170 2024-09-18), κατόπιν άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης

Στην Αθήνα σήμερα στις 09/09/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου («Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό, αποκαλούμενου εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και

β) της Ένωσης Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.- GLOBILED Μ.ΕΠΕ», αποκαλούμενης εφεξής η «Ανάδοχος», όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, από τον κ. Λυκούργο Αντωνόπουλο, Κοινό Εκπρόσωπο και αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:

1. την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 99, Τ. Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 094019245, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ,
2. τη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «GLOBILED Μ.ΕΠΕ», που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 287, Τ.Κ. 17236, Α.Φ.Μ. 800472030, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ,

αφού έλαβαν υπόψη:

1. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 34993/12.09.2024 Συμφωνία - Πλαίσιο με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας» (ΑΔΑΜ: 24SYMNV015441170 2024-09-18),
2. την υπ' αριθ. πρωτ. 14828/19.05.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012710361 2023-05-19) Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητας των 13 Περιφερειών για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας»,

3. Τα αιτήματα των δώδεκα (12) Περιφερειών που συμμετέχουν στην 1η Εκτελεστική Σύμβαση, τα οποία υποβλήθηκαν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αφορούν την ανάγκη αύξησης των σημείων φωτισμού στους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς τους, προς τεκμηρίωση της αναγκαιότητας άσκησης του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης,
4. την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/1308/06.08.2026 (ΑΔΑ: 9ΑΧΚ46Ψ842-ΒΧ8) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΤΕΕ, με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη και δεσμεύθηκε πίστωση ποσού εβδομήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (77.477.322,41 €), σε βάρος του Α.Λ.Ε. 000.3170189001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, για το έργο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητας των 13 Περιφερειών για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5203181,
5. την υπ' αριθμ. πρωτ. 43896/26 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 9ΠΙ046Ψ842-001),
6. ότι η Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση του πρόσθετου συμβατικού αντικειμένου που προκύπτει από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, κατέθεσε τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
 - την υπ' αριθ. **917ΙΛΓ2695188** συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού **εβδομήντα επτά χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (77.027,27 €)**
 - την υπ' αριθμ. **2234013681** συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της Ασφαλιστικής εταιρείας EUROINS Α.Ε., ποσού **εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ (179.731,00€)**

κατόπιν των ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή ασκεί μέρος του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο και η Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του πρόσθετου φυσικού αντικειμένου που προκύπτει από την άσκησή του, μέσω της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της δεσμευτικής προσφοράς της, της Διακήρυξης, της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο και των λοιπών συμβατικών τευχών. Προς τούτο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 της Συμφωνίας-Πλαίσιο, του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης και του άρθρου 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ακόλουθες διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 34993/12.09.2024 Συμφωνίας-Πλαίσιο:

1. η διάταξη του Άρθρου 1 «ΟΡΙΣΜΟΙ» στην οποία τροποποιείται η έννοια του «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ», η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Το εκτιμώμενο από την Αναθέτουσα Αρχή ανώτατο ποσό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο οποίο δύναται να ανέλθει η αξία του συνόλου των εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που προκύπτει από την άσκηση του δικαιώματος

προαίρεσης με την παρούσα τροποποίηση. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε εκατόν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (154.054.539,90 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού τριάντα έξι εκατομμυρίων εννιοκοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (36.973.089,58 €), ήτοι συνολικά σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (191.027.629,48 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. η διάταξη του Άρθρου 2 «**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ**» στην οποία προστίθεται παράγραφος 2.7 το περιεχόμενο της οποίας διαμορφώνεται ως εξής:

2.7. Στο πλαίσιο άσκησης μέρους του δικαιώματος προαίρεσης της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στην Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετου φυσικού αντικειμένου, το οποίο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επιπλέον δεκαπέντε χιλιάδων εννιοκοσίων εξήντα εννέα (15.969) αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών φωτισμού τεχνολογίας LED στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας των Περιφερειών που περιλαμβάνονται στην 1η Εκτελεστική Σύμβαση. Τα επιπλέον σημεία, οι ποσότητες ανά Περιφέρεια, καθώς και η αναλυτική περιγραφή του πρόσθετου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εξειδικεύονται στην τροποποίηση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης. Το πρόσθετο φυσικό αντικείμενο υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο, της Διακήρυξης, της δεσμευτικής προσφοράς της Αναδόχου και της τροποποίησης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης.

3. η διάταξη του Άρθρου 3 «**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**» στην οποία προστίθεται παράγραφος 3.8 το περιεχόμενο της οποίας διαμορφώνεται ως εξής:

3.8. Η διάρκεια υλοποίησης του πρόσθετου φυσικού αντικειμένου που προκύπτει από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026 (31/12/2026), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. Η παρούσα ρύθμιση δεν μεταβάλλει τη συνολική διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3.1 του παρόντος άρθρου.

4. η διάταξη του της παραγράφου 6.3 του άρθρου 6 «**ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ**», το περιεχόμενο της οποίας διαμορφώνεται ως εξής:

6.3. Για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης του Έργου, όπως αυτή διαμορφώνεται με την παρούσα τροποποίηση, έχουν εκδοθεί: α) η με Α.Π. ΔΟΥ/640/23.03.2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και β) η υπ' αριθ. πρωτ.

ΔΟΥ/1308/06.08.2026 (ΑΔΑ: 9ΑΧΚ46Ψ842-ΒΧ8) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το πρόσθετο φυσικό αντικείμενο που προκύπτει από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.

5. η διάταξη του Άρθρου 6 «**ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ**» στην οποία προστίθεται παράγραφος 6.4 το περιεχόμενο της οποίας διαμορφώνεται ως εξής:

6.4. Η συνολική δαπάνη του Έργου, κατόπιν της άσκησης μέρους του δικαιώματος προαίρεσης της παρούσας, διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (154.054.539,90 €), πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας-Πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν κατ' εφαρμογή αυτής. Σε καμία περίπτωση η συνολική δαπάνη, δηλαδή το άθροισμα των επιμέρους συμβατικών τιμημάτων των εκτελεστικών συμβάσεων, δεν δύναται να υπερβεί το ανωτέρω ποσό, πλέον ΦΠΑ.

6. η διάταξη του Άρθρου 7 «**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**» στην οποία προστίθεται παράγραφος 7.2 το περιεχόμενο της οποίας διαμορφώνεται ως εξής:

7.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στο πρόσθετο φυσικό αντικείμενο της προαίρεσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρ. 7.1 της παρούσας και του άρθρου 6 της αντίστοιχης 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και της τροποποίησής της για την αποτύπωση της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, καθώς και σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί από τον Ανάδοχο με την οικονομική προσφορά του. Για την καταβολή τυχόν προκαταβολής επί του ποσού της προαίρεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ισόποση εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. η διάταξη του Άρθρου 9 «**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ**» στην οποία προστίθεται παράγραφος 9.8 το περιεχόμενο της οποίας διαμορφώνεται ως εξής:

- 9.8 Για την καλή εκτέλεση του πρόσθετου φυσικού αντικειμένου που προκύπτει από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, η Ανάδοχος προσκόμισε, πριν από την υπογραφή της παρούσας τροποποίησης, α. την υπ' αριθ. 9171LG2695188 συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού εβδομήντα επτά χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (77.027,27 €) και β. την υπ' αριθμ. 2234013681 συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της Ασφαλιστικής εταιρείας EUROINS Α.Ε., ποσού εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ (179.731,00€), ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (256.758,27 €), ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού

της αύξησης της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Οι εν λόγω εγγυητικές επιστολές διέπονται από τους όρους του παρόντος άρθρου και έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον έως 31/10/2027.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της ως άνω Συμβάσεως παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος

Για τον Ανάδοχο
Ο Πληρεξούσιος για υπογραφή

Γιώργος Ν. Στασινός

Λυκούργος Αντωνόπουλος