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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Αθήνα, 24/06/2026 
Αρ. Πρωτ.: 35127 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18918/23.06.2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012954603 2023-

06-26 Σύμβαση για την εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του 

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ι (ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ) 

Στην Αθήνα σήμερα,   24/06/2026   , οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι:  

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με 
Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό, 

2. Η ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»- 
«ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με δ.τ. 
ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.»- «PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.», με δ.τ. «PLAS Α.Ε.»- «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»- 
«ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» - «ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. 
«ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ»- .«ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ»- «ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ», 
όπως νομίμως εκπροσωπείται, αποτελούμενη από τις: 
 
Α. Την «ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κοσμά Αιτωλού, 
αριθ. 7 με ΑΦΜ 023414592 
Β. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με δ.τ. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.», που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φθιώτιδος, αριθ. 68, με ΑΦΜ 095515588, νομίμως 
εκπροσωπουμένης  
Γ. Την Ανώνυμη Εταιρεία «PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Α.Ε.», με δ.τ. «PLAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων, αριθ. 15, 
με ΑΦΜ 999752892, νομίμως εκπροσωπουμένης  
Δ. Τον «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ», που εδρεύει στην Καρδίτσα, οδός Ν. 
Πλαστήρα, αριθ. 12, με ΑΦΜ 071561574 
Ε. Τον «ΜΗΤΣΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ», που εδρεύει στην Τριάδι Θέρμης, οδός Αεροπορίας 
Στρατού, αριθ. 13, με ΑΦΜ 066255343 
ΣΤ. Την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. 
«ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ», που εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, οδός Λέοντος 
Σοφού, αριθ. 20, με ΑΦΜ 084007146, νομίμως εκπροσωπουμένης  
Ζ. Την «ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βλάση 
Γαβριηλίδη, αριθ. 24, με ΑΦΜ 107753507 
Ι. Τον «ΜΥΡΙΑΝΙΔΗ ΦΩΤΙΟ», που εδρεύει στην Καλαμαριά, οδός Εθνικής Αντίστασης, 
αριθ. 3, με ΑΦΜ 044818692 

 
οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται, Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα, 
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ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΗ:  

1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18918/23.06.2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012954603 2023-06-26 
Σύμβαση για την εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του 
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ι (ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ). 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 15589/20.03.2026 με ΑΔΑΜ 26SYMV018687389 2026-03-
20 τροποποιητική ΣΥΜΒΑΣΗ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18918/23.06.2023 με ΑΔΑΜ: 
23SYMV012954603 2023-06-26 Σύμβασης για την εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ι (ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, 
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ). 

3. Την Α45/Σ4/2025 (ΑΔΑ: 9ΟΒΤ46Ψ842-8Κ3) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ, σχετικά με την παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης του αντικειμένου της 
σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ι 
(ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV012954603 
2023-06-26) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020) και την 
εκκίνηση του 2ου Σταδίου. 

4. Την Α46/Σ16/2025 (ΑΔΑ: 6ΝΣΗ46Ψ842-ΧΧΣ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ, σχετικά με την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (ΣΠ) με τις ποσότητες 
των Γεωλογικών, Τοπογραφικών και Υδραυλικών μελετών που αφορούν στο 2ο 
στάδιο της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ι (ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ». 

5. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:19141/06.04.2026 (ΑΔΑ: 9Σ8246Ψ842-ΜΣΗ) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με την Έγκριση εκπόνησης Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας 
Ικανότητας και την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και του 2ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ως προς την αμοιβή για τη σύνταξη 
Εκ.Ε.Φ.Ι., για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ι (ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ)». 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33910/18.06.2026 (ΑΔΑ: ΨΨΧΤ46Ψ842-29Η) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης 
μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ι (ΔΕ 
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ,ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV012954603 2023-
06-26 και ΑΔΑΜ 26SYMV018687389 2026-03-20 η τροποποίηση της σύμβασης) που 
εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
(ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020. 

7. Την με Α.Π. 71926 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 07/05/2026 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «2η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) 
Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» της Δράσης με ID 16879 «Κατάρτιση 
πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης» (κωδικός 
ΟΠΣ ΤΑ 5164832, Κωδικός ΠΔΕ 2021ΤΑ07500001) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας».  

8. Την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:  

την τροποποίηση της υπ’ 18918/23.06.2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012954603 2023-06-26 
Σύμβασης αναφορικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειάς της έως 
31/12/2026, λόγω της αναγκαιότητας πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου 
της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ι (ΔΕ 
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ,ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV012954603 2023-06-26 
και ΑΔΑΜ 26SYMV018687389 2026-03-20 η τροποποίηση της σύμβασης),  που εκπονείται 
στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του 
άρθρου 14 του ν.4759/2020. 
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Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν. 

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα 

αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται : 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 

 

 

Γιώργος Ν. Στασινός  

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Γεωργία Γιαννετάκη 

 




