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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΔΕ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ) με αρ. πρωτ. ΤΕΕ:20983/12.07.2023 
ΑΔΑΜ 23SYMV013495837 2023-09-29), η οποία υπεγράφη την 12η Ιουλίου 2023 (12/07/2023) 

Στην Αθήνα σήμερα στις,  02/09/2026,  οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι:  

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, 
υπαγόμενο στο ΚΕ.Φ.Ο.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο 
Ν. Στασινό και 

2. Η Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ADT -ΩΜΕΓΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε., με δ.τ. "ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε."» όπως νομίμως εκπροσωπείται 
από τον κ. Σωτήριο Λιάρο του Αποστόλου, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, και αποτελείται 
από τις : 

Α. Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», που εδρεύει στην 
Ηλεία, οδός Αρχαίας Ήλιδας , αριθ. 63, με ΑΦΜ 093575946,  και διατηρεί υποκατάστημα στην 
οδό Στράβωνος 3, Νέα Ιωνία Αττικής, ΤΚ 14234, νομίμως εκπροσωπούμενης 
Β. Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία «A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.» με δ.τ. 
«A.D.T.-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Αγίας Παρασκευής  με 
ΑΦΜ 099365653, νομίμως εκπροσωπουμένης,  

έχοντας υπόψιν:   

1. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ: 20983/12.07.2023 ΑΔΑΜ 23SYMV013495837 2023-09-29 για την 
εκπόνηση μελέτης του «ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΔΕ 
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ)».  

2. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:39905/08.09.2025 (ΑΔΑ: 9ΛΑΤ46Ψ842-Χ1Φ) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με την παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης του αντικειμένου 
της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΔΕ 
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ)» και την εκκίνηση του 2ου Σταδίου. 

3. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:29161/26.05.2026 (ΑΔΑ: 9Ψ5346Ψ842-5Α8) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με την έγκριση εκπόνησης Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας 
Ικανότητας (Εκ.Ε.Φ.Ι.) και την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ως προς την αμοιβή για τη σύνταξη Εκ.Ε.Φ.Ι. και 
τις υποστηρικτικές μελετητικές εργασίες του 2 ου σταδίου (Γεωλογική, Τοπογραφική και 
Υδραυλική μελέτη), για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΔΕ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ)». 

4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.  37714/06.07.2026 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΥ46Ψ842-966) Απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΕ, με θέμα: «Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: 
«ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΔΕ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ)», 





(ΑΔΑΜ 23SYMV013495837 2023-09-29) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των 
Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020». 

5. Την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:  

την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: 20983/12.07.2023 ΑΔΑΜ 23SYMV013495837 2023-09-29 
για την εκπόνηση μελέτης του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΔΕ 
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΖΑΡΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ)», με την διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα, 
τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 31/12/2026, λόγω 
αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της ως άνω σύμβασης μελέτης 
που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) 
του άρθρου 14 του ν.4759/2020. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης 
συνδέεται με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής 
Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0". 

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν. 

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και 
υπογράφεται ως έπεται: 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γιώργος Ν. Στασινός                  Σωτήριος Απ. Λιάρος 

 




