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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ’ αριθμ. TEE 16327/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV012817277 2023-06-

06 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου 

ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ) 

Στην Αθήνα σήμερα στις  10/06/2026 μεταξύ:́ 

α) του Νομικού ́Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό́ Επιμελητήριο 
Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο 
στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από́ τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και  

β) της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» με δ.τ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.», με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, οδός Βασιλίσσης Όλγας, αριθ. 216, ΑΦΜ 084007632, όπως νόμιμα εκπροσωπείται 
για την υπογραφή της παρούσας 

αφού́ έλαβαν υπόψη:  

1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 16327/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV012817277 2023-06-
06 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου 
ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ), 

2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29717/28-05-2026 (ΑΔΑ: 6Α7746Ψ842-Λ1Ξ) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ: Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ, 
ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV012817277 2023-06-06) που εκπονείται στο πλαίσιο των 
μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του N. 
4759/2020, 

3. την με Α.Π. 71926 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 07/05/2026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου 
«(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» της 
Δράσης με ID 16879 «Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής 
μεταρρύθμισης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164832, Κωδικός ΠΔΕ 2021ΤΑ07500001) στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:  

την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 16327/01-06-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV012817277 
2023-06-06 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του 
Δήμου ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ αναφορικά ́





με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως τη 30η Ιουνίου 2026 
(30/06/2026). 

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν. 

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα 

αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται : 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 

 

 

Γιώργος Ν. Στασινός 

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Αλέξανδρος-Αρκάδιος Τσαβδάρογλου 

 




