
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Αθήνα, 2/10/2026 
Αρ. πρωτ.: 51946 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ’ αριθμ. TEE 27282/14.09.2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013415861 2023-09-15) 
Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ) 

Στην Αθήνα σήμερα στις 2/10/2026 μεταξύ́: 

α) του Νομικού́ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό ́ Επιμελητήριο 
Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο 
ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από ́τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και  

β) Της Ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΘΕΩΡΗΜΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» - «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» - «ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΚΙΝΔΥΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» - «ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ» - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - δ.τ. «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ», όπως νομίμως 
εκπροσωπείται, και αποτελείται από τις:  
Α. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΩΡΗΜΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αλεξανδρουπόλεως, αρ. 23, με ΑΦΜ 094165758, όπως 
νομίμως εκπροσωπείται  
Β. Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Επτανήσου, αρ. 48, με ΑΦΜ 093836641  
Γ. «ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», κάτοικος Μυτιλήνης, οδός Νεομάρτυρος, αρ. 4Α, 
με ΑΦΜ 030527423, όπως νομίμως εκπροσωπείται  
Δ. «ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ», κάτοικος Μυτιλήνης, οδός Καλαμιάρη Παναγιούδα, με 
ΑΦΜ 100673720, όπως νομίμως εκπροσωπείται  
Ε. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Χείρωνος, αρ.3 και 
Νιρβάνα, με ΑΦΜ 095655470, όπως νομίμως εκπροσωπείται 
 
αφού́ έλαβαν υπόψη:  

1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27282/14.09.2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013415861 2023-09-15 την 
Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ).  

2. Την Α13/Σ29/2025 (ΑΔΑ: Ρ4ΗΦ46Ψ842-Ζ6Ι) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, 
σχετικά με την παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με 
τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)» και την εκκίνηση του 2ου 
Σταδίου.  

3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:19111/06.04.2026 (ΑΔΑ: ΡΠΜΛ46Ψ842-ΟΟ2) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα ως προς τις εργασίες της 
Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας του 1ου Σταδίου της Α Φάσης, για τη σύμβαση 
μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)».  

4. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:26415/14.05.2026 (ΑΔΑ: Ρ3Θ646Ψ842-ΦΟΗ) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με την έγκριση εκπόνησης Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας 
(Εκ.Ε.Φ.Ι.) και έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας 
Νέων Εργασιών ως προς την αμοιβή για τη σύνταξη Εκ.Ε.Φ.Ι. και τις μελετητικές εργασίες του 2ου 
Σταδίου της Α Φάσης (Γεωλογική, Τοπογραφική και Υδραυλική μελέτη), για τη σύμβαση μελέτης με 
τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)».  





5. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:31545/08.06.2026 έγγραφο Διαβίβασης της μελέτης με τίτλο 
«ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)» στην Αρχή Σχεδιασμού.  

6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47075/03-09-2026 (ΑΔΑ: Ε0ΡΗ46Ψ842-Λ1Ω) Απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΕ με θέμα: Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013415861 2023-09-15), 
που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) 
του άρθρου 14 του ν.4759/2020, 

7. Την με Α.Π. 124184 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/07/2026 (ΑΔΑ: 9Φ7ΟΗ-ΞΣΘ) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση αποφάσεων 
ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075). 

8. Την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης. 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:  

την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. TEE  27282/14.09.2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013415861 2023-
09-15 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)», με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2026 (31/12/2026), λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης 
του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013415861 2023-09-15), η οποία εκπονείται στο 
πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 
4759/2020. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την 
επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 
Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0". 

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν. 

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και 

υπογράφεται ως έπεται : 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 

 

 

Γιώργος Ν. Στασινός 

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Ιωάννης Κουγιανός 

 
 




