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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ’ αριθμ. TEE 27164/13-09-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013418320 
2023-09-15 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ) 

Στην Αθήνα σήμερα στις  , 01/10/2026   μεταξύ́: 

α) του Νομικού́ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό ́
Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 
090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από ́ τον 
Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και  

β) Της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποτελούμενη από:  
 
Α Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός 26ης Οκτωβρίου 
αρ. 43), με ΑΦΜ 998975567, όπως νόμιμα εκπροσωπείται  

Β Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής (οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 28 και 
Πάρνηθος), με ΑΦΜ 093795200, όπως νόμιμα εκπροσωπείται  
 
αφού́ έλαβαν υπόψη:  

1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27164/13-09-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013418320 2023-09-
15 την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ). 

2. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:49215/29.10.2025 (ΑΔΑ: 6ΙΦΨ46Ψ842-ΤΚΛ) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με την έγκριση εκπόνησης Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας 
Ικανότητας (ΕκΕΦΙ) και την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και του Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τον συνοδεύει, για τη σύμβαση μελέτης με 
τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ)».  

3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:23624/30.04.2026 (ΑΔΑ: Ρ1ΝΔ46Ψ842-46Η) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με την έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα ως προς την αμοιβή 
για τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α Φάσης (Γεωλογική, Τοπογραφική και 
Υδραυλική μελέτη), για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ)». 





4. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:29959/29.05.2026 έγγραφο Διαβίβασης της μελέτης με τίτλο 
«ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ)» στην Αρχή Σχεδιασμού.  

5. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47072/03-09-2026 (ΑΔΑ: Ρ2ΞΜ46Ψ842-9ΤΤ) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ με θέμα: Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με 
τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013418320 2023-09-15), που εκπονείται στο πλαίσιο 
των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του 
ν.4759/2020, 

6. Την με Α.Π. 124184 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/07/2026 (ΑΔΑ: 9Φ7ΟΗ-ΞΣΘ) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση 
αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΣΑΤΑ 075). 

7. Την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης. 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:  

την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. TEE 27164/13-09-2023 και με ΑΔΑΜ 
23SYMV013418320 2023-09-15 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΛΙΩΝ)», με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 (31/12/2026), λόγω αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας 
ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΔΕ ΓΟΥΒΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, 
ΜΑΛΙΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013418320 2023-09-15), η οποία εκπονείται στο πλαίσιο των 
μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 
4759/2020. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται 
με την επίτευξη του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης του Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της 
Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0". 

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν. 

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα 

αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται : 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 

 

Γιώργος Ν. Στασινός 

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Δημήτριος Σαμαράς 

 





 

 
 




