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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ’ αριθμ. TEE 27165/13-09-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013418202 
2023-09-15 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ) 

Στην Αθήνα σήμερα στις    01/10/2026      μεταξύ:́ 

α) του Νομικού́ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό ́
Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 
090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από ́ τον 
Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και  

β) Της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποτελούμενη από:  

 
Α Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 
43), με ΑΦΜ 998975567, όπως νόμιμα εκπροσωπείται  

Β Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής (οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 28 και 
Πάρνηθος), με ΑΦΜ 093795200, όπως νόμιμα εκπροσωπείται  
 
αφού́ έλαβαν υπόψη:  

1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27165/13-09-2023 και με ΑΔΑΜ 23SYMV013418202 2023-09-
15 την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου ΠΑΡΟΥ (ΔΕ 
ΠΑΡΟΥ) 

2. Την Α42/Σ26/2025 (ΑΔΑ: 9ΔΨ746Ψ842-4ΚΔ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ, σχετικά με την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη 
Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)».  

3. Την Α56/Σ39/2025 (ΑΔΑ: ΨΝ4Ε46Ψ842-ΘΙΛ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ, σχετικά με την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα ως προς τις εργασίες της 
Γεωλογικής Μελέτης (Α’ και Β’ Φάση) και τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α 
Φάσης (Τοπογραφική μελέτη & Υδραυλική μελέτη), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)». 





4. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:21560/21.04.2026 έγγραφο Διαβίβασης της μελέτης με τίτλο 
«ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)» στην Αρχή Σχεδιασμού.  

5. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47071/03-09-2026 (ΑΔΑ: 9ΚΓ846Ψ842-Κ4Υ) Απόφαση του 
Προέδρου του ΤΕΕ με θέμα: Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με 
τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 
23SYMV013418202 2023-09-15), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των 
Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, 

6. Την με Α.Π. 124184 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/07/2026 (ΑΔΑ: 9Φ7ΟΗ-ΞΣΘ) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση 
αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΣΑΤΑ 075). 

7. Την ανάγκη διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης. 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:  

την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. TEE 27165/13-09-2023 και με ΑΔΑΜ 
23SYMV013418202 2023-09-15 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)», με τη χορήγηση παράτασης 
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 (31/12/2026), λόγω 
αναγκαιότητας της πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου της 
σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)» 
(ΑΔΑΜ 23SYMV013418202 2023-09-15), η οποία εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των 
Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020. Σε 
κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται, ότι η υλοποίηση της μελέτης συνδέεται με την επίτευξη 
του οροσήμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 
Στόχου 29 της Δράσης 16879, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΕΣΑΑ "Ελλάδα 2.0". 

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν. 

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα 

αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται : 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 

 

Γιώργος Ν. Στασινός 

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Δημήτριος Σαμαράς 

 
 




