



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 42640

Ημ/νια: 31/07/2026

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9560/19.02.2026 ΚΑΙ ΜΕ ΑΔΑΜ 26SYMV018530814
2026-02-25 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑ 1: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ "ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"»

Στην Αθήνα σήμερα στις 31/07/2026 μεταξύ:

1. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό (εφεξής «η Αναθέτουσα Αρχή») και

2. της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «**DBC – GRANT THORNTON**», όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας και αποτελείται από: (α) την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου, αριθ. 40, με Α.Φ.Μ. 094437210, υπαγόμενης στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002054101000 όπως νόμιμα εκπροσωπείται και (β) την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λ. Κατεχάκη, αριθ. 58, με Α.Φ.Μ. 800426062, υπαγόμενης στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121874801000 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εφεξής αποκαλούμενη στην παρούσα Σύμβαση «ο Ανάδοχος».

αφού έλαβαν υπόψη:

1. την υπ' αρ. Πρωτ. 9560/19.02.2026 και με ΑΔΑΜ 26SYMV018530814 2026-02-25 Σύμβαση για το Έργο Τμήμα 1: «Μηχανισμός Υποστήριξης για την Αποτελεσματική Υλοποίηση για το Έργο "Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών"», όπως έχει τροποποιηθεί με την **με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 35974/29.06.2026 1^η τροποποίηση** της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26SYMV019382049 2026-07-06)
2. το υπ' αριθμ. Πρωτ. 34748/23.06.2026 αίτημα της Αναδόχου για τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της ανωτέρω σύμβασης,
3. την υπ' αριθμ. πρωτ. **42259/29.07.2026** απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή:

η παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 9560/19.02.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018530814 2026-02-25) Σύμβασης για το Έργο Τμήμα 1: «Μηχανισμός Υποστήριξης για την Αποτελεσματική Υλοποίηση για το Έργο "Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών"», όπως τροποποιήθηκε ως άνω και ισχύει, **έως την 31.08.2026.**

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, χωρίς καμία μεταβολή του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Αριστόδημος Θωμόπουλος