



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 42664

Ημ/νια: 31/07/2026

4^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 39853/15.10.2024 ΚΑΙ ΜΕ ΑΔΑΜ 24SYMV015595188
2024-10-15 2^{ης} ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16503/26-04-2024
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ με αντικείμενο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ

«Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης»

Στην Αθήνα σήμερα στις 31/07/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό (εφεξής «η Αναθέτουσα Αρχή») και

β) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ Α.Ε.**» που έχει την έδρα της στη Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 999503170, υπαγόμενης στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008554301000 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, εφεξής αποκαλούμενη στην παρούσα Σύμβαση «η Ανάδοχος»

αφού έλαβαν υπόψη:

1. την υπ' αρ. Πρωτ. 39853/15.10.2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV015595188 2024-10-15 2^η Εκτελεστική Σύμβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης», η οποία σήμερα υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 16503/26-04-2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV014679416 2024-04-26 Συμφωνίας Πλαίσιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑΜ Τροποποιήσεων 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης: 26SYMV018426374 2026-02-04 & 26SYMV018551772 2026-02-27), καθώς και
2. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 35977/29.06.2026 με ΑΔΑΜ: 26SYMV019381821 2026-07-06 3η τροποποίηση της 2ης Εκτελεστικής σύμβασης για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης»
3. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ-ΕΙΣ-34648-23.6.26 αίτημα της Αναδόχου για Μετάθεση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της 2^{ης} Εκτελεστικής σύμβασης, κύριας και προαίρεσης, υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης» με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 39853/15.10.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015595188 2024-10-15) και τις τροποποιήσεις αυτής,

4. την υπ' αριθμ. πρωτ. **42261/ 29.07.2026** απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή:

η παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39853/15.10.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015595188 2024-10-15) 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο, με αντικείμενο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί ως άνω και ισχύει, έως την **31.08.2026**.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, χωρίς καμία μεταβολή του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Μάριος Πατσός